## **User Stories und Tasks**

Gruppe G

Oliver Aeschbacher, René Kamer

Patrice Keusch, Severin Müller

#### Bemerkungen zum Dokument

- Das Prinzip ist so angedacht, dass die folgenden Seiten jeweils Vorder und Rückseite darstellen. D.h. auf der 1. folgenden Seite ist die User Story dargestellt, auf der nächsten Seite dann die Tasks
- Es sind nur diejenigen User Stories mit Tasks ausgearbeitet, welche effektiv in der Fallstudie innerhalb des Studiums, Fach "Methoden der Programmierung", realisiert werden.
- Die Velocity wurde in der ersten Iteration mit 0.6 angenommen (das Lehrbuch sieht eine Velocity von 0.7 vor für die erste Schätzung, wir möchten hier aber auf der sicheren Seite sein). Für die folgenden Iterationen wird dann die effektive Velocity der Iteration 1 herangezogen ("Every day predict that tomorrow's weather will be exactly the same as today's" – Zitat aus Buch "Planning Extreme Programming", Seite 19).
- In der Phase 1 wird daher für jede User Story und jeder Task die Velocity von 0.6 angelegt, erst danach wird genauer kalkuliert auf Basis der Erfahrungen von Iteration 1
- Die Velocity wird für jeden Task und jede User Story angegeben. Zuerst steht der geschätzte Wert, dann ein →, dann die Velocity

#### Generelle Grundhaltung gemäss Zitat:

You can't put ten pounds of shit in a five-pound bag.

(Zitat aus Buch "Planning Extreme Programming", Seite 19) → Sauber und akkurat arbeiten, sauber vorausplanen.

#### **Layout Ausführung**

Est: 2.5 Tage → 4 Tage

Als Benutzer möchte man ein Design, welches lose an IMDB angelehnt ist

Task6		Task7	
Implementieren der Start-Seite		Implementieren der	
gemäss Mock-Up		Detailansic	ht gemäss Mock-Up
Zust: OA	Est: 5h → 1 Tag	Zust: OA	Est: 10h → 2 Tage

Task8		Task9	
Testen der Start-Seite (Dummy-		Testen der	Detailansicht
Links, Visuelle Darstellung)		(Dummy-Li	nks, Visuelle
		Darstellung	g)
Zust: SM	Est: 2.5 h → 0.5 Tage	Zust: SM	Est: 2.5h → 0.5Tage

#### **Layout Entwurf**

Est: 5 h → 1 Tag

Zum kompletten Layout werden Mock-Ups erstellt und mit dem Kunden besprochen

Task4

Mock-Ups der Start-Seite erstellen

Task5

Mock-Ups der Detailansicht

erstellen

Zust: PK | Est: 2.5 h → 0.5d

**Startseite: Suchfeld** 

Est: 10h → 2 Tage

Als Benutzer möchte man einen Film suchen können per Suchfeld

Task15		Task16	
Suchfeld in Startseite		Datenbank-Query realisieren	
integrieren (inkl. Button)			
Zust: PK	Est: 2.5h → 0.5 d	Zust: SM	Est: 2.5h → 0.5 d

Task17		Task18	
Darstellung der Resultateliste		Testen der Suchfunktion	
realisieren		(Verschied	lene Dummy-Filme sind
		implemen	tiert vom Lehrling)
Zust: PK	Est: 5h → 1 d	Zust: RK	Est: 2.5h → 0.5 d

Startseite: K	ategorien
---------------	-----------

Est: 10h → 2 Tage

Als Benutzer möchte man einen Film über Kategorien suchen können (Aufklappbarer Kategorien-Baum)

Task22		Task23	
Filesystem in Kategorien		Implementation des Baums	
umwandeln (auslesen und in		in Startse	eite
Baum Parsen)			
Zust: RK	Est: 5h → 1d	Zust: PK	Est: 2.5h → 0.5 d

Task24
Testen der korrekten

Abbildung des Filesystems

Zust: SM | Est: 2.5h → 0.5d

#### **Startseite: Login-Link** | Est: 1 Tage

Als Benutzer möchte man sich auf der Startseite über einen Link "Login" auf der Seite anmelden können (Anmeldung führt in den Verwaltungsteil der Page)

Detai	lansic	ht: IN	MDB-	Link
-------	--------	--------	------	------

Est: 10h → 2 Tage

Als Benutzer soll man über einen Link direkt auf IMDB kommen können, um sich dort noch Detailinformationen anzuschauen

Task25		Task26	
Einarbeiten der IMDB-API in		Einbetten des Links in die	
die Homepage-Struktur		Detailans	sicht gemäss Mock-Up
Zust: OA	Est: 5h → 1 d	Zust: PK	Est: 2.5 h → 0.5 d

Task27
Testen der Links (sollten alle auf korrekte IMDB-Page führen)

Detailansicht: Est: 3 Tage
Titelbild\*

Dem Benutzer soll bei jedem Film ein Titelbild des Films angezeigt werden (Titelbild)

Diese Storycard wurde aufgeteilt auf die User Stories "Detailansicht: Titelbild selbst geladen" und "Detailansicht: Titelbild aus Film generiert"

Detailansicht: Titelbild selbst geladen	Est: 2 Tage
Der User kann ein eigenes Detailansicht laden	Titelbild in die
Prio: 3	

# Detailansicht: Titelbild aus Film generiert

Est: 6 Tage

Wenn der User kein eigenes Titelbild in die Detailansicht lädt, soll ein Titelbild aus dem Film automatisch generiert werden.

(Est vorsichtig geschätzt, da Know-How noch nicht vorhanden)

Detailansicht:	Est: 5h 🛨 1 Tag
Beschreibung	
Der Benutzer soll eine Bes Filminhalts sehen können	
Prio· 1	

Task19		Task20	
Beschreibungs-Ausgabe		Beschreibung aus DB holen	
implementieren		(Datenba	nk query erstellen
Zust: OA	Est:2.5 h→ 0.5 d	Zust: SM	Est: 2.5 h→ 0.5 d

Task21		
Testen der Beschreibungs-		
Anzeige		
Zust: PK Est: <2.5 h →		
	<0.5d	

# Detailansicht: Bewertung ansehen Der Benutzer soll für jeden Film eine Bewertung ansehen können.

Detailansicht:
Bewertung abgeben

Est: 2 Tage

Der User soll zu jedem Film eine Bewertung abgeben können (1 Bewertung pro User)

Detailansicht:	Est: 1 Tag			
Bewertung ändern				
Der User soll seine abgegebene Wertung				
nachträglich ändern können.				

#### Verwaltungsseite: User-Login

Est: 3 Tage

Der Benutzer soll nach dem Klick auf "Login" auf diese Login-Seite kommen, um sich anzumelden (danach sind die Editierungsfunktionen in den Ansichts-Seiten verfügbar)

Verwaltungsseite: I	Neue
Filme hinzufügen	

Est: 3 Tage → 5 Tage

Der Benutzer (Verwaltung) soll einen neuen Film hinzufügen können über ein Dateiverwaltungstool (Filme liegen auf Server)

Task10		Task12		
Design für Eir	igabemaske	Zusammenbringen der		
erstellen und implementieren		Eingabemaske mit den Datenbank-		
		verknüpfungen (Speicher-		
		mechanismus	s)	
Zust: OA	Est: 5h → 1 d	Zust: RK	Est: 10h → 2d	

Task13		Task14		
Verknüpfen des		Testen: Erfassen eines Mediums		
Dateimanagers mit		(oder mehrerer)		
Eingabemaske				
Zust: RK	Est: 5h → 1 d	Zust: PK	Est: 2.5h → 0.5d	

#### Verwaltungsseite: Bestehenden Film bearbeiten

Est: 3 Tage

Der Benutzer soll in jedem Feld, welches auf der Ansichts-Seite verfügbar ist, eine Editiermöglichkeit haben (z.B. über ein kleines "Bearbeitungs-Symbol" Rechts oben, definitive Platzierung muss noch besprochen werden, Zeitproblem)

Verwaltungsseite: I	Film	aus
Tool löschen		

Est: 2 Tage

Der User soll über einen Link den Film einfach aus dem Tool löschen können

#### Verwaltungsseite: Film aus Tool und Filesystem löschen

Est: 1 Tage

Der Benutzer soll über einen Link den Film einfach aus dem Filesystem löschen können (Wird daher auch nicht mehr in der Filmdatenbank gehalten)

Ansichts-Seite: Film mittels VLC abspielen	Est: 1 Tag			
Der Benutzer soll über einen Link den Film über				
VLC abspielen können.				
Prio: 2				

Ve	rwal	tungs	seite:			Est:	3 Tage		
Us	erve	rwaltı	ung						
			11 **1	•	• (	<u>г</u>		•	

Der Benutzer soll über ein einfaches GUI Benutzer verwalten können (anlegen, löschen, Passwörter, Zugriffsstufen etc.)

## Verwaltungsseite: Film wurde verschoben (Anzeige)

Est: 4 Tage

Der Benutzer soll beim Login in die Verwaltung mit einem einfachen Fenster darauf hingewiesen werden, dass der Film nicht mehr am Ursprünglichen Ort liegt.

### Verwaltungsseite: Film wurde aus Filesystem gelöscht (Anzeige)

Est: 2 Tage

Der Benutzer soll beim Login in die Verwaltung mit einem einfachen Fenster darauf hingewiesen werden, dass der Film im Filesystem nicht mehr vorhanden ist.

#### Verwaltungsseite: Behandeln von gelöschten Filmen

Est: 1 Tag

Der Benutzer soll auf gelöschte Filme reagieren können (löschen aus Filmdatenbank mittels einfachem Klick)

Verwaltungsseite:		
Behandeln von		
verschobenen Filmen		

Est: 2 Tage

Der Benutzer soll akkurat auf verschobene Filme reagieren können (mittels Klick über Dateiverwaltungstool den Dateipfad neu setzen)

## Datenbankdesign: Medienverwaltung

Est: 2 Tage →

3 Tage

Alle Medien werden in einer DB verwaltet, welche alle relevanten Daten der Filme beinhaltet (Name, Dauer, Bewertung, ...), Kategorien werden aus dem Filesystem generiert

Task1		Task2		
Datenbank-	Schema für die	Implementation des Schemas		
Medienverwaltung designen		1		
Zust: RK	Est: 5h → 1d	Zust: SM Est: 2.5h → 0.5d		

Task3		Task11		
Tests der I	mplementation	Datenbank-verknüpfungen		
(Review)		erstellen (MySQL Parolen fürs		
		einfügen in DB)		
Zust: RK	Est: 2.5h → 0.5d	Zust: SM	Est: 5h → 1d	

Datenbankdesign: Benutzerverwaltung

Est: 4 Tage

Alle Benutzer werden in einer DB verwaltet, diese beinhaltet (Login-Name, Passwort [Cipher], Rechte, Film-Bewertungen)